A PHARE HU/IB/2002/SO/02 jelzetű twinning projektje

6. sz. negyedéves beszámoló

Időszak: 2003. december 19.–  2004. március 19.

„A” melléklet

„A” melléklet

	Komponens 
	Elérendő célok
	A teljesítés várható időpontja – a Megállapodásban vagy a 2-es sz. módosító levélben
	Állapot

	Komponens: 1
	1.1.1

A 21 kirendeltséget a projekt 1. negyedévének 1. hónapjában kiválasztották
	Projekt negyedév:1, hónap: 1.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.1.2

Kétnapos bevezető szeminárium a 21 vezető számára. A képzésben a kísérletre kijelölt vezetők vettek  – és felkészültek arra, hogy (a későbbiekben) mintaként szolgálnak majd a szolgáltatási modell országos kiterjesztése során. A bevezető szemináriumra a projekt 1. negyedévének 2. hónapjában került sor.
	Projekt negyedév:1, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.1.3

Az FH a projekt 1. negyedévének 2. hónapjában tájékoztatja a kísérletben részt nem vevő kirendeltségeket.
	Projekt negyedév:1, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.2.1

A 21 kirendeltség legfontosabb teljesítménymutatóinak felmérése az 1. negyedév 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:1, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.2.2

Az 500-600 vállalat körében elvégzendő felmérést a projekt 1. negyedévének 2. és 3. hónapjában tervezik meg és bonyolítják le. A felmérés során egyedi kérdésekkel egészítik ki a reprezentatív vállalati körben végzett rendszeres felmérések kérdéseit. A kiegészítő kérdésekre válaszoló cégek ennek megfelelően a 21 kirendeltség rendszeres felméréseiben szereplő fix vállalati körből kerülnek ki..
	Projekt negyedév:1, hónap:  2 és 3.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	  1.2.2

A mintegy 500 munkanélküli körében elvégzendő felmérésre 14 nap alatt kerül sor, az eredményeket a projekt 1. negyedév 3. hónapjának végéig véglegesítik. A részvételre felkért munkanélküliek abból a körből kerülnek ki, amelyet az ÁFSz eddig is igénybe vett az adatgyűjtések során, illetve találkozók és beszélgetések alkalmával. A tervek szerint 500-nál több válasz is érkezhet, de már 500 is statisztikailag érvényes alap a helyzetfelméréshez.   
	Projekt negyedév:1, hónap: 3.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.2.3

A helyzetfelmérés eredményeit és a 21 kirendeltség releváns fő teljesítménymutatóit a projekt 2. negyedévének 1. hónapja során elemzik. A Twinning Partnerek az elemzés alapján alakítják ki az új szolgáltatási modell elemeit.


	Projekt negyedév:2, hónap: 1.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.3.1

A Tagjelölt Ország a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kapja meg a jobb személyre szabott kiszolgálás érdekében tett javaslatokat tartalmazó jelentést.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.3.2

A Tagjelölt Ország a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kapja meg a munkaadók jobb kiszolgálása érdekében tett javaslatokat tartalmazó jelentést.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.3.3

Bevezetés a Tagjelölt Ország számára az ügyfélbesorolási rendszerbe a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában. Az ET a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában adja át a Tagjelölt Ország számára a veszélyeztetett munkanélküli csoportok meghatározásáról és kezeléséről szóló általános információkat.
	Projekt negyedév:2, hónap: 1.
	Teljesítve(

	Komponens: 1
	1.3.4

A KIOSK rendszer hardver és szoftverelemeinek kialakításáról szóló kézikönyv átadása a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 3.
	Teljesítve (

	Komponens: 1
	1.4.1

A kétnapos vezetői felkészítő szemináriumra a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:3, hónap: 1.
	Teljesítve (

	Komponens: 1
	1.4.2

A tanulmányút szervezésére és lebonyolítására a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kerül sor. Ebben a fázisban egy értékelő szeminárium biztosítja az eredmények széles körű elterjesztését (1.4.3), valamint a kipróbálásban – majd később az országos bevezetésben – résztvevő vezetőktől elvárt elkötelezettséget.
	Projekt negyedév:3, hónap: 2.
	Teljesítve (

	Komponens: 1
	1.4.3

A kétnapos szeminárium értékelő űrlapja közös hátteret ad a Tagjelölt Ország minisztériumai, az ÁFSz, a 21 résztvevő vezető és a megyei központok számára. Az értékelő szemináriumra a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:3, hónap: 2.
	Teljesítve (

	Komponens: 1
	1.5.1

Az új szolgáltatási modell átlátható és következetes terve a projekt 3. negyedévének 3. hónapjában kerül kialakításra.


	Projekt negyedév:3, hónap: 3.
	Teljesítve (

	Komponens: 1
	1.5.2

A szolgáltatási modell elemek bevezetése dokumentálásra kerül a kipróbálás teljes időszakában: a projekt 6. és 7. negyedévében.
	Projekt negyedév:6 és 7.
	Elindult

	Komponens: 1
	1.5.3

A felhasználói felmérésekre (az 500-600 vállalkozás és körülbelül 500 munkanélküli bevonásával) a projekt 8. negyedévének 1. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:7, hónap: 3 (módosító levél:2).
	

	Komponens: 1
	1.5.5

A modell szükség szerint kiigazításra és módosításra kerül. A módosított modellt kiosztják a 21 kiválasztott kirendeltségnek a 8. negyedév 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:8, hónap: 2 (módosító levél:2).
	

	Komponens: 1
	1.5.6

A módosított modell országos bevezetésére a megállapodás időszaka után kerül sor (= a megállapodás időszaka alatt nincsenek meghatározva elérendő célok).
	
	

	Komponens: 2
	2.1.1

Háttéranyagként funkcionáló jelentés készül a tervezési fázisra a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 1.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.1.2

Javaslattevő jelentés készül az adatgyűjtési módszerekre vonatkozóan. Továbbá, a jelentés kérdőív javaslatokat és adatgyűjtési útmutatásokat fog tartalmazni.  A jelentés a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kerül kialakításra.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.1.3

Az eredmény egy tervezési kézikönyv lesz (az új és módosított MIR tulajdonságok bevezetésének konkrét igényeivel) a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.


	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.1.4

A MIR adatgyűjtési rendszer a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül bevezetésre.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Késik

	Komponens: 2
	2.2.1

A releváns táblázatokról, ábrákról, statisztikákról javaslat kerül benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.2.2

A KIOSZK ezen területének funkcióira vonatkozó javaslatok kerülnek benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.2.3

Statisztikai információk lekérdezésére vonatkozó javaslat kerül kidolgozásra a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.2.4

A MIR ügyfél és munkatárs információs rendszere készen áll a bevezetésre a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Késik

	Komponens: 2
	2.3.1

A tényfeltárás eredményeiről szóló jelentés kerül benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.3.2

A regionális/helyi projektek támogatásának ezen területén létrehozandó jellemzőkre vonatkozó javaslat kerül benyújtásra az FH-nak a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.3.3

A MIR ügyfél és munkatárs információs rendszere készen áll a bevezetésre a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Késik

	Komponens: 2
	2.4.1

Jelentés kerül benyújtásra az FH-nak, mely javaslatokat tartalmaz mutatószámok kidolgozására a tervezés, költségvetés és teljesítmény menedzselés területén a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában..
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.4.2

Jelentés kerül benyújtásra az FH-nak, mely javaslatokat tartalmaz mutatószámok kidolgozására az EU Stratégiai Irányelvek szerint a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 2
	2.4.3

A MIR vezetői/mutatószám rendszere készen áll a bevezetésre a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Késik

	Komponens: 3
	3.1.1 

A belső irodai környezet terve a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában kerül kidolgozásra.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2)..
	Teljesítve(

	Komponens: 3
	3.2.1

Az irodai berendezésre vonatkozó javaslatot tartalmazó jelentés kerül összeállításra a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 3.
	Teljesítve(

	Komponens: 3
	3.2.2

A bútorzatra vonatkozó technikai jellemzők meghatározása a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában készül el.
	Projekt negyedév:3, hónap: 1.
	Teljesítve(

	Komponens: 3
	3.2.3

A szállító kiválasztására a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. (Nem része a twinning megállapodásnak).
	Projekt negyedév:5, hónap: 1.
	Késik

	Komponens: 3
	3.2.4

Az új irodai berendezés beszerelését a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában fogják ellenőrizni.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Késik

	Komponens: 3
	3.3.1

Jelentés készül, mely tartalmazza az új beléptető rendszer javaslatát a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:3, hónap: 1.
	Teljesítve(

	Komponens: 3
	3.3.2

A beléptető rendszer technikai jellemzőinek meghatározása a projekt 3. negyedévének 2.hónapjában készül el.
	Projekt negyedév:3, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 3
	3.3.3

A szállító kiválasztására a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:5, hónap: 1.
	Késik

	Komponens: 3
	3.3.4

Az új beléptető rendszer beszerelése a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül ellenőrzésre.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Késik

	Komponens: 3
	3.4.1

A témával kapcsolatban jelentés készül a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 3.
	Teljesítve(

	Komponens: 4
	4.1.1

A szolgáltatási komponens felelősei a tananyagot és a képzési anyagokat a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kapják meg.
	Projekt negyedév:3, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 4
	4.1.2

A szolgáltatási komponens felelősei a tananyagot és a képzési anyagokat a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában kapják meg.
	Projekt negyedév:3, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 4
	4.2.1

21 oktató kerül kinevezésre ahhoz, hogy részt vegyen a képzésben, majd képes legyen a képzés átadására saját kollegái számára a projekt 3. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:3, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 4
	4.2.2

21 oktató kerül felkészítésre ahhoz, hogy továbbadja a képzés eredményeit a projekt 4. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:4, hónap: 2.
	Teljesítve (

	Komponens: 4
	4.3.1

Ütemterv készül a projekt 4. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:4, hónap: 2.
	Teljesítve (

	Komponens: 4
	4.3.2

18 kéthetes tanfolyam kerül elvégzésre a projekt 5. negyedévében.
	Projekt negyedév:5.
	Teljesítve (

	Komponens: 4
	4.3.3

Minimum kétszer a tanfolyamok során értékelő lapok kitöltésére és visszacsatolásra kerül sor a projekt 5. negyedévében.
	Projekt negyedév:5.
	Teljesítve (

	Komponens: 4
	4.4.1

Kialakításra kerül a munkatársak folyamatos és átfogó képzésének terve, melyet kiosztanak a kirendeltségeknek a projekt 7. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:7, hónap: 2.
	

	Komponens: 4
	4.5.1

Irányelvek (vagy modell tervek) készülnek a tagjelölt országok hatóságainak bevonásával, és a különböző szintű képzési elemek integrálásra kerülnek a képzésbe a projekt 4. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:4, hónap: 1.
	

	Komponens: 4
	4.6.1 

A twinning szakértők segítségnyújtására a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában kerül sor. 
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 5
	5.1.1

Sor kerül 21 vezető képzésére, és felkészítésére a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve (

	Komponens: 5
	5.2.1

A változás kezelési modellek sikeres elvégzésének dokumentált bizonyítéka fog az FH rendelkezésére állni a projekt 6. és 7. negyedévében (a kipróbálás időszakában).
	Projekt negyedév:6 és 7
	

	Komponens: 5
	5.3.1

Az átszervezési igények azonosításra kerülnek, majd átadásra az FH-nak. Ezek lesznek a szemináriumi forgatókönyvek kiinduló pontjai a projekt 6. negyedévében.
	Projekt negyedév:6.
	

	Komponens: 5
	5.3.2

Az átszervezési munkaterv (részletesen 3 hónapra vonatkozóan, és vázlatos formában a következő évre) a szemináriumon kerül kidolgozásra a projekt 7. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:7, hónap: 1.
	

	Komponens: 5
	5.4.1

A bevezetés után konszenzus alakul ki a kísérlet munkaterjedelmére vonatkozóan a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	Teljesítve (

	Komponens: 5
	5.4.2

Hét kirendeltség (vagy végső soron több vagy kevesebb) kerül kiválasztásra és felkészítésre a kipróbáláshoz a projekt 6. negyedévének 2. és 3. hónapjaiban.
	Projekt negyedév:6, hónap:  2 és 3.
	Teljesítve (

	Komponens: 5
	5.4.3

Elkészül a kipróbálás kiértékelése, valamint egy javaslat az országos bevezetéshez a projekt 7. negyedévének 3. hónapjában. 
	Projekt negyedév:7, hónap: 3.
	

	Komponens: 6
	6.1.1

Kidolgozásra kerül egy jelentés a jelenlegi hardver kapacitásról a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.1.2

Javaslatok kerülnek kidolgozásra az ÁFSz hardver infrastruktúrájának fejlesztéséről a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.1.3

A technikai specifikációk a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában készülnek el.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.1.4

A szállító kiválasztása (a teljes 1. Szállítói Szerződésre) a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában történik. Ez kizárólag a tagjelölt ország felelőssége.
	Projekt negyedév:5, hónap: 1.
	

	Komponens: 6
	6.1.5

Az új hardvert a jelenlegi számítástechnikai rendszerhez a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában fogják hozzákapcsolni.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	

	Komponens: 6
	6.2.1

Javaslatok készülnek (egy jelentésben) a KIOSzK hardverre a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2.
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.2.2

A technikai specifikációk a projekt 2. negyedévének 3. hónapjában készülnek el.
	Projekt negyedév:2, hónap: 3.
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.2.3

A szállító kiválasztására a projekt 5. negyedévének 1. hónapjában kerül sor. (Lásd a fenti megjegyzéseket a tenderezéssel kapcsolatban).
	Projekt negyedév:5, hónap: 1. 
	

	Komponens: 6
	6.2.4

Az új hardver bekapcsolása a jelenlegi számítástechnikai rendszerbe a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában fog megvalósulni.
	Projekt negyedév:5, hónap: 3.
	

	Komponens: 6
	6.3.1

A KIOSzK szoftverre vonatkozó javaslatok (egy jelentésben) a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában készülnek el.
	Projekt negyedév:2, hónap: 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.3.2

A tender anyag elkészítése a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége.
	Projekt negyedév:2, hónap: 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve (

	Komponens: 6
	6.3.3

A szállító kiválasztása a projekt 4. negyedévének 3. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége..
	Projekt negyedév:4, hónap: 3.
	

	Komponens: 6
	6.3.4

A KIOSzK szoftver a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül kifejlesztésre.
	Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2).
	

	Komponens: 6
	6.3.5

A KIOSzK-ok tesztelésére és beüzemelésére a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2).
	

	Komponens: 6
	6.3.6

A felhasználók képzésére/eszközzel való megismertetésére a projekt 6. negyedévének 2. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:6, hónap: 2.
	

	Komponens: 6
	6.4.1

Javaslatok (jelentésben) készülnek a MIR szoftverre a projekt 2. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve(

	Komponens: 6
	6.4.2

A tender anyag elkészítése a projekt 2. negyedévének 2. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége.
	Projekt negyedév:2, hónap: 2 és 3 (módosító levél:2).
	Teljesítve (

	Komponens: 6
	6.4.3

A szállító kiválasztása a projekt 4.negyedévénak 3. hónapjában a tagjelölt ország felelőssége.
	Projekt negyedév:4, hónap: 3. 
	

	Komponens: 6
	6.4.4

A MIR szoftver kifejlesztésére a projekt 5. negyedévének 3. hónapjában kerül sor.
	Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2).
	

	Komponens: 6
	6.4.5

A MIR szoftver tesztelésre és beüzemelésre kerül a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában.
	Projekt negyedév:6, hónap: 1 és 2 (módosító levél:2).
	

	Komponens: 6
	6.4.6

A felhasználók képzése/új eszközökkel történő megismertetése a projekt 6. negyedévének 2.hónapjában zajlik.
	Projekt negyedév:6, hónap: 2.
	

	Komponens: 7
	7.3.1

Hat munkaút a projekt 1, 3, 4, 5, 6 és 8. negyedévében.
	Projekt negyedév:1, 3, 4, 5, 6 és 8.
	A tervek szerint következik

	Komponens: 7
	7.3.2

Négy munkaút a projekt 1, 4, 6 és 8. negyedévében.
	Projekt negyedév:1, 4, 6 és 8.
	A tervek szerint következik

	Komponens: 7
	7.4.1

Öt irányító bizottsági megbeszélésre kerül sor a projekt 1. negyedévének 3. hónapjában; a projekt 3. negyedévének 1. hónapjában; a projekt 4. negyedévének 1. hónapjában; a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában; és a projekt 8. negyedévének 1. hónapjában
	Projekt negyedév:1, hónap: 3; Projekt negyedév:3, hónap: 1; Projekt negyedév:4, hónap: 1; Projekt negyedév:6, hónap: 1; és Projekt negyedév:8, hónap: 1.
	A tervek szerint következik

	Komponens: 7
	7.5.1

Hat munkaút a projekt 5. negyedévének 2. hónapjában, a projekt 5.negyedévének 3. hónapjában, a projekt 6. negyedévének 1. hónapjában, a projekt 6. negyedévének 3. hónapjában, a projekt 7. negyedévének 1. hónapjában, és a projekt 8. negyedévének 1. hónapjában.
	2 munkaútra változott a 2003 március 21-i módosításban.

Projekt negyedév:7, hónap: 1 és Projekt negyedév:8, hónap: 1.
	Már nem aktuális

	Komponens: 7
	      7.6.1

A záró szemináriumra 2004 júniusában kerül sor. Az értékelés és eredmények fontos alapot képeznek az új szolgáltatási modell és a számítógépes információs rendszer országos bevezetéséhez.
	Projekt negyedév:7, hónap: 1.
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