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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

	A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________


1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

1089 Budapest, Kálvária tér 7.
    b)  A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:


BULL Magyarország Számítástechnikai Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.)
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:


vállalkozási szerződés

    b) A szerződéskötés időpontja: 2006. február 13.
    c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

A Foglalkoztatási Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztése, mely magában foglalja:

· felnőttképzési információs rendszer fejlesztését,

· adatstruktúrák kialakítását és továbbfejlesztését,

· rendszerezett információ- és kódrendszer kialakítását,

· integrált IT keretrendszer és modulok kifejlesztését,

· VIR önértékelési rendszer továbbfejlesztését,

· e-Learning rendszer kidolgozását.
Az ellenszolgáltatás összege: 845.000.000,- Ft.+ 20% ÁFA.

    d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008. február 12.
3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével (feladásával) induló tárgyalásos eljárás
    b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján:

	Részszempontok
	Súlyszám

	1. Vállalkozói díj (bruttó Ft)
	40

	2. A Fővállalkozás keretében végzendő feladatok végrehajtása
	5

	3. Alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtása
	25

	4. Adatok migrációjának és az átmenti időszakban maradó rendszerek integrációjának végrehajtása
	20

	5. Bevezetési időszak feladatainak támogatása, kiemelt támogatás biztosítása
	10


    c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

Az eljárást megindító részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2005. július 12-ei számában 2005/S 132-130971 szám alatt jelent meg.

Az ajánlati felhívás - tájékoztató jelleggel - a Közbeszerzési Értesítő 2005. július 22-ei 83. számában, KÉ 11284/2005. szám alatt került közzétételre.

    d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: -
    e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja:

Az eljárás eredményéről készített tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2006. március 17-ei számában, 2006/S 53-055079 szám alatt jelent meg. 
4. a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem
    b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 

1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 27. és 37. pontjában az alábbi részteljesítési szakaszok tekintetében a részteljesítési határidőket az alábbiak szerint módosították: 

VI.B.1 részteljesítési szakasz: 2008. június 2.
VI.B.2 részteljesítési szakasz: 2008. június 2.
VI.B.3 részteljesítési szakasz: 2008. október 15.
VII. részteljesítési szakasz: 2008. október 31.
Támogatási szolgáltatás nyújtásának határideje: 2008. március 31.
Az eredeti részteljesítési határidők az alábbiak voltak:

VI.B részteljesítési szakasz: 2008. március 31.
VII. részteljesítési szakasz: 2008. március 31.
2. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 37. pontjában az alábbi részteljesítési szakaszok tekintetében a részteljesítések rendjét az alábbiak szerint módosították: 

	Részteljesítési fázis
	Részteljesítés száma
	Határidő
	Nettó vállalkozói díj (Ft)
	Bruttó vállalkozói díj (Ft)

	III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása, (passzív eszközökkel kapcsolatos funkciók)
	VI.B.1
	2008. június 2. 
	35.000.000,- 
	42.000.000,-

	III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása,

(kiváltandó aktív eszközökkel kapcsolatos és azokhoz kapcsolódó funkciók)
	VI.B.2
	2008. június 2.
	45.000.000,-  
	54.000.000,-

	III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása (III. B fázis)

(III.B fázis megmaradó funkciói  )
	VI.B.3
	2008. október 15.
	50.134.438,-
	60.161.326,-

	Támogatási szolgáltatások nyújtásának határideje
	VII.
	2008.október 31. 
	14.276.968,-
	 17.132.361,-


Az eredeti részteljesítési rend: 
	Részteljesítési fázis
	Részteljesítés száma
	Határidő
	Nettó vállalkozói díj (Ft)
	Bruttó vállalkozói díj (Ft)

	III.B fázis alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósítása
	VI.B
	2008. március 31. 
	130.134.438.,- 
	156.161.326.,-

	Támogatási szolgáltatások nyújtásának határideje
	VII.
	2008. március 31. 
	14.276.968,-
	17.132.361,-


    c) A módosítás indoka:

A vállalkozási szerződés szerinti szolgáltatást az ajánlatkérő a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: támogató) - a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében felmerülő egyes projektek megvalósítása tárgyában - 2004. május 20. napján megkötött támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) alapján finanszírozza. A támogatási szerződés teljesítési határideje eredetileg 2008. március 31. volt. A vállalkozási szerződés legutolsó módosítását követően a támogató úgy döntött, hogy a támogatási szerződést meghosszabbítja. Az új teljesítési határidő várhatóan 2008. október 31. lesz. A meghosszabbított támogatási szerződés azt a kötelezettséget rója az ajánlatkérőre, hogy a vállalkozási szerződés szerinti fejlesztést további funkciókkal [Rehabilitációs járadék kezelése; Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért [Támop 1.1];  Alternatív munkaerőpiaci programok támogatásához kapcsolódóan a támogatásban érintett lészámmal kapcsolatos nyilvántartások [Támop 1.4.1])] egészítse ki. A külön szerződés keretében megrendelésre kerülő fejlesztések ugyanakkor visszahatnak a vállalkozási szerződés szerinti feladatokra, tekintettel arra, hogy a vállalkozó az általa kifejlesztett és túlnyomó részben már átadott szoftverrendszert alkalmassá kell tenni az új funkcionalitások fogadására. Erre a jelenleg hatályos teljesítési határidő (2008. március 31.) keretében már nincs lehetőség. 
d) A szerződés módosításának időpontja: 2008. március 31. 
5. Egyéb információk: -
6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.
7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2008. április 7.
