PHARE Twinning Project HU/IB/2002/SO/02

5. számú negyedéves jelentés

Időszak: September 19 – December 19, 2003
“C “ melléklet

	Név, cím,

Kirendeltség Vezető
	Felújítás kezdetének időpontja
	Felújítás befejezésének (várható) időpontja

 
	A legnagyobb problémák a felújítás ideje alatt
	A felújítást követő legnagyobb problémák 

( a berendezések leszállításának időpontjáig)
	Milyen segítségre van szüksége a kirendeltségnek e, hogy megoldja a következő problémákat:
	Milyen állapotban volt az iroda a felújítást megelőzően (1=rossz; 2=elfogadható; 3=jó)

	Heltai tér, 1039 Budapest,

Dudás Istvánné
	2003. november eleje
	2004. január
	Nincs semmi, amit ne lehetne megoldani
	Van egy kis rendetlenség (összevisszaság) 
	-
	3

	Vác, 2600 dr. Csányi krt. 45,

Vogel István
	2003. november vége
	2004. január
	Az ügyfelek mozgását zavartalanná tenni
	-
	-
	1

	Hatvan, 3000 Balassi B. u. 12., 

Bartók Mónika
	2003. november 24.
	2003. december 23. 
	Zaj, por-piszok, sokszor kell takarítani, problémák a munka-szervezettel
	-
	Kiépíteni az IT-rendszert

(kábelek)
	3

	Ózd, 3600 Vasvári u. 56 (they’ll move to 125.)

Bárdos Géza
	2004. április
	3 hetet-1 hónapot vesz ígénybe
	-
	-
	-
	2

	Balassagyarmat, 2660 Bajcsy Zs. út 17,

Koroknai Györgyné
	2003. november 1.
	2003. december22.
	 Nem tudtak mindent megvalósítani abból, amit akartak pénzhiány miatt
	Kevés bútor van az öninformációs térben, nem tudják használni az összes régi bútort
	Függönyökre is szükségük van
	2


	Szőllősi Józsefné Püspökladány, 4150 Kossuth u. 6,
	2003. november17.
	2003. december 22.
	Újraszervezni a stábot
	Elavult bútorok
	Semmi konkrétum, de több késés nem engedhető meg
	3.

	Jászberény, 5100 Jásztelki u. 17. 

Bacher Konrádné
	2003.  augusztus 4.
	2003. november 17.
	- (A megye segítette őket)
	-
	-
	2

	Vásárosnamény, 4800 Jókai u. 14

Czomba Sándor
	2003. november közepe
	2004. január vége
	Nincs semmi, amit ne lehetne megoldani
	A munkatársak létszáma, nincs elég bútor az információs térben
	Néhány székre és párnára van szükség
	1

	Kapuvár, 9330 Szent István u. 2 

Illés János
	2003. november 4.
	2003. december 19.
	A pénzeszközök nem voltak elegendők, 1-2 milliós plusszköltség van
	Nincsenek függönyeik, így nehéz dolgozni (mivel nem látják a monitort)
	Jó lenne, ha kapnának néhány függönyt, míg a bútorzat megérkezik
	2 (De a kivitelezők 1-et mondanak)

	Sárvár, 9600 Batthyány u. 47. 

Kiss Tamara
	2003. november vége
	2004. márciusa
	Megőrizni a munkarendet a felújítás alatt
	Nincsenek függönyök
	Morális támogatásra van szükség
	3

	Nagykanizsa, 8800 Fő u. 24. 

Somos Béláné
	2003. november vége
	2004. február vége
	Egy kis kényelmetlenség van
	-
	-
	(Funkciókat tekintve=)1

	Orosháza, 5900 Szabadság tér 3.

Pántya Imre
	2003. október közepe
	2004. január 23. (még nincs terv a második fázisra)


	-
	Bútorzat
	Szüksége van ideiglenes bútorokra és függönyre
	1

	Baja, 6500 Czirfusz F.u. 13. 

Szenoradszki Endre
	2003. október 1.
	2004. december 12.
	Egy kicsit túlzsúfolt , és 5 kolléga hiányzott
	Nincsenek ügyfél-eligazító információs táblák és függönyök
	Munkatársakkal probléma (2fő)
	(funkcionálisan=1)

(épület=2)

	Makó,6900 Széchenyi tér7 (they’ll move to Deák F. u.6.)

Pető Klára
	2003. november második fele
	Első fázis: 2004. március 30.
Második fázis: 2004. május 30.
	-
	-
	Stáb
	1

	Enyig, 8130 Kossuth u. 38 .

Kroll Imréné
	2004. január 15.
	2004. május 15.
	El kell költözniük onnan, ahol a hálózatot építik
	-
	- (Támogatják őket)
	2

	Esztergom, 2500 Lázár V. u. 74. 

Miavecz Aladár
	2003. december 1.
	2004. március 31.
	Nem tudnak csoportosan dolgozni helyhiány miatt
	Úgy gondolják, kevés lesz a bútoruk
	-
	2

	Tapolca, 8300 Liszt F. u. 1/1 

Horváthné Moravec Klára
	Következő év
	?
	-
	-
	-
	3

	Barcs, 7570 Damjanich u. 31.

Dernanecz Józsefné
	2003. november eleje
	A belső rész március elejére, összeségéban 2004. május elejére
	Túlzsúfoltak, mert csak az iroda felét használhatják (az info-tér kettéosztva)
	-
	-
	3


	Komló, 7300 Bajcsy Zs. U. 9/1
Stégerné Millasin Erika
	2003. november 1.
	2004. április vége
	-
	-
	-
	1

	Tamási, 7090 Szabadság u. 15. 

Hintenberger Károlyné
	2003. október közepe
	2003. december 20.
	-
	A régi bútorok tönkrementek a mozgatás során
	-?
	2


